ВХ №027!
13/X-41г.

-58-

Секретно
Экз. №

ПРИКАЗ № 23

по Кузнецкому Угольному Комбинату

г. Новосибирск 11 октября 1941 года

Во исполнение решения Государственного Комитета Обороны от 9/X-41г. и приказа НКУП за № 463/м о размещении в Кузбассе 25000 рабочих эвакуированных из Донбасса, ПРИКАЗЫВАЮ:

Рабочих направить:

Из треста	Артемуголь	в трест	Сталинуголь	- 2500	чел.
-"-	Калининуголь	-"-	Молотовуголь	- 2300	"
-"-	Дзержинскуголь	-"-	Кагановичуголь	- 2500	"
-"-	Орджоникидзеуголь	"	Прокопьевскуголь	2500	"
-"-	Снежнянантрацит	-"-	Анжероуголь	2000	"
-"-	Чистяковантрацит	-"-	Ленинуголь	2500	"
-"-	Зуевантрацит	-"-	Кемеровоуголь	1700	"
-"-	Сталинуголь	-"-	Куйбышевуголь	1500	"
-"-		-"-	Северокузбасслес	3500	"
-"-		-"-	Южкузбасслес	3500	"
-"-		Строительству об"екта 1200		1000	"

1. Обязываю управляющих трестами немедленно приступить к подготовке жилой площади для размещения прибывающих в трест рабочих за счет:

а) уплотнения общежитий
б) двойных нар в общежитии холостяков,
в) уплотнения семейных,
г) занятия промсооружений,
д) занятия Красных уголков

(см. приложение № 1)

2. Начать строительство полуземлянок жилой площадью 38000 кв. метров со сроком окончания их к 1 декабря с.г. Независимо от наличия строящихся по плану квартирных домов и общежитий этого типа, включая спецпоселки, построить дополнительно полуземлянки по следующим трестам:

Наименование	Жилплощадь в тыс.кв.метр.	В том числе тресту Востокжилстрой
1. Сталинуголь	7,0	3,0
2. Прокопьевскуголь	7,0	3,0
3. Ленинуголь	3,0	-
4. Кагановичуголь	4,0	2,0
5. Молотовуголь	3,0	-
6. Куйбышевуголь	2,0	1,0
7. Кемеровоуголь	2,0	-
8. Анжероуголь	3,0	-
9. Завод 1200	1,0	1,0
10 Южкузбасслес	3,0	-
11 Северокузбасслес	3,0	-
Итого	38000,0	10,0

Строительство полуземлянок типа общежитий осуществлять по типовым проектам, утвержденным Кузбасскомбинатом в августе месяце т.года.

3. Управляющим трестами отвод земельных участков под строительство полуземлянок оформить в пятидневный срок.

К ВХ №0271 -59-

Выбор участков произвести по возможности вблизи существующих под"ездных жел. дорожных путей и шоссированных дорог.

4. Укомплектование строительства транспортом и рабсилой производить за счет любых об"ектов за исключением спецстроек.

5. Управляющим трестами и начальникам строительных контор треста Востокжилстрой договора на строительство заключить к 15 октября 1941 г.

6. Строительство полуземлянок должно производиться из отходов пиломатериалов как-то: горбыля, отлета и других лесоматериалов, выданных из шахт.

7. Управляющим трестов о ходе строительства полуземлянок, а также о подготовке к приему рабочих на имеющуюся жилплощадь докладывать т. Станченко по телеграфу каждые два дня с указанием количества строящихся полуземлянок, также ввод их в эксплоатацию.

8. Для быстрейшей подготовки к приему рабочих на имеющуюся жилплощадь, а также строительства полуземлянок, т. Станченко И.К. 13/X с.г. командировать во все тресты работников комбината.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа по строительству полуземлянок возлагаю на моего заместителя т. Станченко. И.К. и по подготовке к приему рабочих на имеющуюся жилую площадь на начальника коммунально-бытового отдела комбината т. Рудину А.

Предупреждаю всех управляющих трестами о исключительной их ответственности за выполнение настоящего приказа.

Начальник Кузнецкого

Угольного Комбината (Задемидко)

Отп. 12 экз.
11-всем угольным
и лесным трестам
и об"екту 1200

в.в.

№679/с

КВХ N.0271 -60-

Приложение № 1

ВОЗМОЖНОСТЬ К РАССЕЛЕНИЮ РАБОЧИХ В ТРЕСТАХ КОМБИНАТА "Кузбассуголь".

	Сталин уголь	Прокоп уголь	Ленин уголь	Анжеро уголь	Наганович уголь	Молотов уголь	Куйбышев уголь	Кемерово уголь	Северокузбасслес	Южкузбасслес
1. Всего возможно разместить	1265	1250	1766	2703	2300	2645	1265	667	2927	3531
из них:										
семейных	115	296	621	1266	345	345	173	69	477	972
холостяков	1150	954	1145	1437	1955	2300	1092	598	2450	2559
2. За счет:										
а) уплотнен. общежит.	230	380	23	690	213	288	115	-	288	1438
б) двойных нар	460	288	150	-	437	288	943	115	627	880
в) уплотнен. семейных	115	296	790	863	449	173	173	552	477	937
г) занятия промсооружений	230	286	-	460	167	1093	34	-	-	-
д) красных уголков и клубов	230	-	460	287	344	803	-	-	1024	276
е) свободных домах									511	
Кроме этого: в освобожденных дома по решен. Горсовета	такое же количество еще можно			403						
на городск. жилфонде за счет уплотнения	размес через 15-20 дней		285		690					
-"- промсооружений			58							