

С С С Р

Народный комиссариат  
по строительству  
Глава УСССР  
ОСНОВНАЯ ГЛАВА  
МСНХУССР № 30

СПЕЦ-ОТДЕЛ

№ 314еи  
25/Г-44г.

Секретарю  
**РАССЕКРЕЧЕНО**

54

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б)

товаришу МАЛЕНКОВУ Г.М.

г. Кемерово-стрела

Копия: СЕКРЕТАРЮ КЕМЕРОВСКОГО О.К.ВКП(б)

товарищу ЗАДИОНЧЕНКО С.Б.

*Личное*  
*дело*  
*10.11.*

### ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Решением Государственного Комитета Обороны от 30-го октября 1943 года Строительно-монтажная часть № 60 переводится из г. Кемерово в г. Макеевку.

Приказом Наркома по строительству т. ГИЕЗУРГА от 1-го ноября 1943 года строительство, ранее осуществляемое ОСМЧ-60, передано строительно-монтажной части № 30-Наркомстроя.

Строительно-монтажной частью № 30 приняты от ОСМЧ № 60 работы по заводам: коксохимическому, азотно-туковому, № 652, № 630, № 510 и № 606.

Предполагаемая сумма капиталовложений на 1944 год по принятым стройкам составляет 54 млн. руб. из них: предусмотренных постановлением Г.К.О. и подлежащих освоению в первом полугодии 1944 года - 25 млн. руб.

Кроме этого, постройкам ранее осуществляемых: комбинату 392, заводу № 319, заводу № 630 и заводу № 13, ОСМЧ-30 должна выполнить строительно-монтажных работ на сумму 54 млн. рублей.

После приема работ у ОСМЧ № 60, общий объем строительно-монтажных работ на 1944 год определяется суммой примерно 108 млн. рублей, из них работ, предусмотренных постановлением Г.К.О. и подлежащих выполнению в первом полугодии 1944 года на сумму 47 млн. рублей.

~~2503~~

По заводам заказчикам намечаемые на 1944 год  
капиталовложения распределяются:

55

	Стоимость ра- бот, подлежащих выполнению в 44 году (в т.р.)	В т.ч. стоимость ра- бот, предусмотренных по- становлением ГКО и под- лежащих выполнению в 1-м полугодии 1944 г. (в тыс. рублях).
1	Коксохимический завод Наркомчермета	13000 4500
2	Азотно-туковый завод Наркомхипрома	5600 1400
3	Завод № 630	12600 4500
4	Завод № 510	6040 1800
5	Завод № 652 Наркомэлектропрома	15100 15100
6	Завод № 606 Наркомбоеприпасов	11250 740
7	Комбинат 392	23900 11000
8	Завод № 319	10100 2900
9	Завод № 13 Наркомстроя	6170 3100
10	Милстроительство Облисполкома	2100 800
11	Собственное капстроительство	1700 700
и т о г о :		108 000 47000

Несмотря на то, что при передаче объектов строительства, ОСМЧ 60 фактически никаких ресурсов не передала, Наркомстрое姆 также никаких материально-технических и людских ресурсов не выделено и не выделяется, намечаемый об'ем работ для ОСМЧ № 30 на 1944 год увеличивается в 2 раза, к фактически выполненному плану 1943 года.

~~304~~

Имеющиеся у ОСМЧ-30 материально-технические и людские ресурсы не обеспечивают выполнения намечаемого объема работ, так как даже при хорошей работе в 1943 году ОСМЧ-30 сумела освоить только 54 млн руб., выполнив годовой план по генподряду на 123 %.

Для выполнения только работ предусмотренных постановлениями Г.К.О. потребуется в первом полугодии 1944 года:

1. Р а б с и л ы:

Для основного производства . . . . .	4000	чел.
Для подсобно-вспомогательного производства	2400	чел.
Для производственных предприятий	1600	чел.
Для лесозаготовок . . . . .	800	чел.
Для ОРС'а и пригородного хозяйства	900	чел.

И т о г о : 9700 чел.

По состоянию на 10-е января 1944 года ОСМЧ-30 имеет рабочих 5600 человек.

Следовательно, ОСМЧ-30 дополнительно требуется рабсили в количестве 4100 человек.

2. Т р а н с п о� т а:

	автомашин	лошадей
Для основного производства и хозяйства	140	450
Для лесозаготовок . . . . .	-	310
Итого:	140	760

На 10-е января 1944 года ОСМЧ-30 имеет: 112 автомашин, из них: ходовых 58 и 54 машины требующие заводского капитального ремонта.

По автопарку: необходимо пополнение в количестве 28 машин и 54 машин капитально отремонтировать.

По конному парку: требуется дополнительно 370 лошадей, так как в наличии имеется всего лишь 390 лошадей.

3. М а т е р и а л о в:

Лес в переводе на круглый . . . . .	45000	м <sup>3</sup>
Ц е м е н т . . . . .	8200	тонн
Г в о з д и . . . . .	155	тонн
Стекло оконное . . . . .	29000	м <sup>2</sup>

505

Мягкая рулонная кровля . . . . .	11500 рул.
Катанка . . . . .	310 тонн
Железо листовое . . . . .	760 тонн
Железо кровельное . . . . .	100 тонн
Трубы цельнотянутые . . . . .	370 тонн
Трубы чугунные водопроводные . . . . .	600 тонн
Автобензин . . . . .	540 тонн
Рельсы нормальной колеи . . . . .	750 тонн
Рельсы узкой колеи . . . . .	150 тонн
З а п ч а с т и на	40 тыс. рублей

Для обеспечения выполнения постановления Государственного Комитета Обороны по стройкам коксохимического завода Наркомчертмета, Азотно-тукового и заводов № 510, № 630 Наркомхимпрома, Комбината 392 и заводов № 319 и 606 Наркомбоеприпасов, завод № 652 Наркомэлектропрома и завода № 13 Наркомстроя, — прошу Вас воздействовать на Наркомстрой в разрешении следующих вопросов:

1. Выделить ОСМЧ-30 дополнительной рабсилы в количестве хотя бы 3000 чел.
  2. Обеспечить нарядами капитальный ремонт 50 автомашин на заводах автотранспортной промышленности.
  3. Выделить наряд на 30 лошадей и обеспечить их фондами на фураж.
  4. Выделить фонды на строительные материалы в количестве обеспечивающих выполнение постановлений ГКО по этим стройкам.
  5. Включить в план перевозок местных строительных материалов по железной дороге Кемеровской области ежемесячно в количестве 820 вагонов.
  6. Решить вопрос о пропуске по Томской железной дороге вагонов ОСМЧ-30 для перевозки цемента с Яшкинского завода.
- В случае невозможности положительного разрешения Наркомстроем перечисленных выше вопросов, прошу Ваших мне указаний, так как создавшееся положение привело к распылению имеющихся ресурсов треста и фактической консервации строительства, ряда важных объектов принятых от ОСМЧ № 60.

ПАРТОРГ ЦК ВКП(б): *В.Л.Шишков* (ШИШКОВ).